



ENERGITILSYNET

Thy-Mors Energi Elnet A/S
Elsøvej 107
7900 Nykøbing Mors
CVR-nr. 21 08 52 00

2. juli 2018
Detail & Distribution
18/04713, 18/04834,
18/05746
BEVE

AFGØRELSE | FORHØJELSE AF THY-MORS' REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningerne fra Thy-Mors Energi Elnet A/S (herefter Thy-Mors) om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af idriftsættelse af nødvendige nyinvesteringer, jf. bekendtgørelse nr. 1594 af 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. § 50, stk. 4, jf. § 15, i bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen).

Denne afgørelse vedrører Thy-Mors' ansøgninger om kabellægning af luftledninger, samt dertilhørende opsætning af kabelskabe, netstationer og transformere i årene 2011, 2015 og 2016.

AFGØRELSE

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors' foretagne anlægsinvesteringer i kabellægning af luftledninger samt opsætning af kabelskabe, netstationer og transformere idriftsat i 2011, 2015 og 2016 er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 2, nr. 20, litra c og litra e.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer således afgørelse om at forhøje Thy-Mors' reguleringspris i medfør af indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 § 12, stk. 1, nr. 1.

Forhøjelserne fremgår af vedlagte regnearksmodeller som **bilag 1**, hvortil der henvises, og i Tabel 2 og 3 nedenfor.

Sekretariatet bemærker, at omkostningerne til drift, afskrivning og forrentning af de nødvendig nyinvesteringer fra 2018 er reguleret af bekendtgørelse nr. 1594 af den 18. december 2017 om indtægtsrammer for netvirksomheder, jf. nærmere nedenfor. Der er derfor ikke grundlag for at fastsætte en forhøjelse af indtægtsrammen i resten af anlæggenes gennemsnitlige levetid efter bestemmelserne i indtægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 15.

SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5400
post@energitilsynet.dk
www.energitilsynet.dk

SAGSFREMSTILLING

Thy-Mors har den 22. december 2015 (jf. sagsnr.: 18/04713), 7. april 2016 (jf. sagsnr.: 18/04834) og 31. maj 2017 (jf. sagsnr.: 18/05746) ansøgt om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af, at virksomheden har kabellagt luftledninger i årene 2011, 2015 og 2016 samt opsat kabelskabe, netstationer og transformere.

I nedenstående tabel er oplysninger modtaget fra Thy-Mors i forbindelse med ansøgningerne opsummeret.

TABEL 1 | OPLYSNINGER FRA VIRKSOMHEDEN OM KABELLÆGNING AF LUFTLEDNINGER I 2011, 2015 OG 2016

	2011	2015	2016
Vægtet dato for idriftsættelse	30-11	02-05	20-04
Anlægssum (kr.)	770.932	19.014.731	15.418.694
Demonteringsomkostninger (kr.)	4.500	1.919.653	1.652.061
Kassationsværdi (kr.)	-	1.273.111	999.317
---IDRIFTSATTE ANLÆG---			
60 kV jordkabelforbindelse (km)	-	5,3	-
10-20 kV jordkabelforbindelse (km)	2,2	36,9	38,1
0,4 kV jordkabelforbindelse (km)	-	4,6	5,1
Kabelskabe (stk.)	-	58	66
Netstationer (eksklusiv transformere, stk.)	2	20	22
Transformere	2	16	21
---DEMONTEREDE ANLÆG---			
60 kV luftledning (km)	-	4,0	-
10-20 kV luftledning (km)	-	41,0	35,2
0,4 kV luftledning (km)	-	4,6	4,7
Netstationer (eksklusiv transformere, stk.)	2	20	22
Transformere	2	16	21

Der foreligger allerede en afgørelse af den 22. oktober 2015 (jf. sagsnr.: 15/02980) for kabellagte luftledninger idriftsat i 2011. Thy-Mors oplyser i mail af den 11. marts 2016, at ansøgningen (jf. sagsnr.: 18/04713) for idriftsættelsesåret 2011 vedrører idriftsættelse af yderligere 2,2 km 10-20 kV jordkabelforbindelse og dertilhørende netstation og transformere, som ved en fejl fra ansøgers side ikke var medtaget i den tidligere ansøgning for 2011.

Ansøger har oplyst, at alle kabellægninger er gennemført af hensyn til forsynings-sikkerheden, samt at det som følge af kabellægningen har været teknisk nødvendigt at opsætte kabelskabe og at investere i nye netstationer og transformere. Det blev oplyst i ansøgningerne og senere bekræftet ved telefonsamtale af den 20. april 2016, at kabelskabene erstattede de eksisterende luftledningssikringer, samt at

udskiftning af 10 og 0,4 kV stationer var nødvendigt, da de nye kabler ikke kunne anvendes i forbindelse med de gamle stationer.

Thy-Mors har i ansøgningerne oplyst, at der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner før 8. oktober 2008 for anlægsinvesteringen idriftsat i 2011, 2015 og 2016.

SAMGRAVNING

Thy-Mors har i ansøgningen for 2011 oplyst, at der ikke har været samgravning i forbindelse med kabellægningen af luftledninger i år 2011.

Thy-Mors har i ansøgningerne for 2015 og 2016 oplyst, at der har været samgravning med koncernforbundet virksomhed og tredjepart i forbindelse med kabellægningen. Det oplyses hertil, at der i forbindelse med nedgravning af gadelys er foretaget samgravning med Thisted Kommune i begge år og med Morsø Kommune i 2015. Yderligere oplyses det, at der er foretaget samgravning med Thy-Mors Energi Fibernet A/S, koncernforbundet virksomhed, i forbindelse med nedgravning af fibernet i både 2015 og 2016.

Thy-Mors har oplyst, at omkostningerne til samgravning er fordelt ligeligt mellem de deltagende parter. Metoden til brug for fastsættelse af den enkelte parts samgravningsomkostninger er medsendt som dokumentation. Det fremgår heraf, at omkostningerne til samgravningen fordeles ligeligt mellem parter der graver i samme dybde.

DEMONTERINGSOMKOSTNINGER OG KASSATIONSVÆRDIER

Thy-Mors har i ansøgningen for 2011 oplyst, at de demonterede luftledninger og dertilhørende omkostninger og kassationsværdi er medtaget i den tidligere indberettede ansøgning. Det fremgår af afgørelsen fra den 22. oktober 2015 (sagsnr.: 15/02980), at der ifølge ansøgningen for 2011 blev etableret 33,7 km 10 kV-kabelforbindelse, mens der blev demonteret 48,4 km 10 kV-luftledning.

Thy-Mors har i ansøgningen oplyst for 2015, at 19 af de nedtagne netstationer er skrottet til 0 kr., og det blev bekræftet i en mail af den 7. september 2017, at anlæggene på nedtagelsestidspunktet var fuldt afskrevne. I ansøgningen for 2016, er der fremsendt dokumentation for både demonteringsomkostninger og kassationsværdi for nedtagne netstationer og transformere.

For de 4,0 km nedtagne 60 kV-luftledninger i 2015 er der med ansøgningen fremsendt en kreditnota fra JATOB ApS som dokumentation for kassationsværdien.

Det fremgår af de fremsendte bilag til ansøgningerne, at nedtaget kobber og genanvendelige anlæg fra investeringerne foretaget i 2015 og 2016 er blevet solgt til et koncernforbundet selskab, TME Service A/S. Det blev oplyst i mail af den 7. september 2017, at Thy-Mors ved fastsættelse af kassationsværdien for kobberledninger har anvendt en kilopris på 20 kr./kilo kobber, hvilket stemmer overens med fremsendte fakturaer. Hertil blev det oplyst i samme mail, at denne pris inkluderede håndteringsomkostninger.

Kassationsværdier på genanvendelige netstationer og transformere fremgår ligeledes af fremsendte faktura fra TME Service A/S.

HØRING

Sekretariatet for Energitilsynet har den 26. juni 2018 sendt afgørelsen i partshøring hos Thy-Mors med høringsfrist senest den 3. juli 2018.

Thy-Mors har i mail af den 2. juli 2018 oplyst, at selskabet ikke har bemærkninger til afgørelsen.

RETSGRUNDLAG

For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende afgørelse henvises til **bilag 2**.

SEKRETARIATETS BEGRUNDELSE

Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje en netvirksomheds reguleringspris, som følge af afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 12, stk. 1, nr. 1. De nødvendige nyinvesteringer er defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen 2, nr. 20, litra a-e.

Thy-Mors har oplyst, at virksomheden har udført kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. Thy-Mors har i den forbindelse ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelsen § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra c.

Thy-Mors har desuden oplyst, at det som følge af kabellægningen har været teknisk nødvendigt at opsætte kabelskabe samt at udskifte netstationer og transformere og har som følge heraf ansøgt om forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 15, stk. 1, jf. § 2, nr. 20, litra e.

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget samgravning med koncernforbundet selskab. Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt fordelte graveomkostninger, jf. sagsfremstillingen, lægges det til grund, at omkostningerne til samgravning med koncernforbundet selskab er fordelt rimeligt. Det begrundes ved, at Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010 "Fordeling af graveomkostninger ved samgravning", beskriver, at *"det ikke er urimeligt såfremt netselskaberne fordeler de aggregerede graveomkostninger ved en samgravning mellem et netselskab og et eller flere koncernforbundne selskaber efter en ligelig fordelingsmetode, jf. elforsyningslovens §§ 46, stk. 1, 46 stk. 2 og 73, stk. 1."*

Som oplyst af ansøger er der i forbindelse med anlægsinvesteringen foretaget samgravning med tredjepart. Ud fra det af ansøger oplyste om ligeligt fordelte

graveomkostninger, jf. sagsfremstillingen, lægges det til grund, at omkostningerne til samgravning med tredjepart er foregået på markedsmæssige vilkår og opfylder Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april 2010 "Fordeling af graveomkostninger ved samgravning", pkt. 9-11.

Sekretariatet vurderer, at de samlede kassationsværdier for henholdsvis årene 2015 og 2016 ligger inden for, hvad sekretariatet erfaringsmæssigt forventer for denne type af nødvendig nyinvestering, hvorfor de af ansøger angivne kassationsværdier lægges til grund for nærværende afgørelse.

Thy-Mors har for året 2011 ansøgt om forhøjelse for idriftsættelse af 2,2 km 10 kV-jordkabelforbindelse samt udskiftning af to netstationer og to transformere. Der er i ansøgningen for 2011 ikke angivet antal km nedtaget luftledning. Disse var indeholdt i afgørelsen af den 22. oktober 2015.

Sekretariatet lægger det af ansøger oplyste til grund og vurderer på baggrund af hensynet til forsyningssikkerhed, at investering i kabellægning af luftledninger foretaget af Thy-Mors kan betragtes som en nødvendig nyinvestering jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra c.

Endvidere vurderes det ud fra det af ansøger oplyste, at opstilling og demontering af tilknyttede anlæg er en teknisk nødvendighed for anvendelsen af det nye kabelnet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 2, nr. 20, litra e, samt lovbemærkninger til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning L386/2009 til § 70, stk. 3 (nu stk. 4).

Sekretariatet forhøjer på baggrund af ovenstående Thy-Mors' reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen, § 12, stk. 1, nr. 1, jf. § 15, stk. 1. Efter reglerne om ny økonomisk regulering af netvirksomhederne i den gældende elforsyningslov (lovbek. nr. 114 af den 9. februar 2018) og den gældende indtægtsrammebekendtgørelse nr. 1594 af den 17. december 2017, er reglerne om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer ophævet. I stedet får netvirksomhederne efter en nærmere regulering dækket deres faktiske omkostninger til drift og vedligeholdelse ved effektiv drift, afskrivninger og forrentning af kapital til investeringer ved fastsættelse af de femårige indtægtsrammer.

I første reguleringsperiode, 2018-2022, tillægges forhøjelsen af indtægtsrammen til dækning af omkostninger til drift og afskrivninger efter de hidtidige regler om nødvendige nyinvesteringer til netvirksomhedens omkostningsramme, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen nr. 1594 af 17. december 2017 § 54, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, nr. 3. For så vidt angår forrentningen udgør en netvirksomheds samlede forrentningsgrundlag i første reguleringsperiode den bogførte værdi af netvirksomhedens netaktiver opgjort den 31. december 2017. Thy-Mors får således fra 2023 dækket sine omkostninger til de omhandlede nødvendige nyinvesteringer til drift og vedligeholdelse, afskrivning og forrentning efter reglerne om ny økonomisk regulering.

På baggrund af oplysninger fra Thy-Mors og Energitilsynets afgørelse om beregning af forhøjelse af reguleringsprisen som følge af nødvendige nyinvesteringer¹ beregnes forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter, jf. tabel 2 nedenfor.

TABEL 2 | OMKOSTNINGER, SOM DÆKKER ANSØGTE INVESTERINGER 2011-2022

År	2011	2015	2016	TOTAL
2011	23.046	-	-	23.046
2012	62.388	-	-	62.388
2013	61.431	-	-	61.431
2014	60.422	-	-	60.422
2015	59.414	820.384	-	879.798
2016	58.424	998.781	692.638	1.749.844
2017	57.465	982.184	839.273	1.878.922
2018	56.556	965.909	825.414	1.847.879
2019	55.649	949.629	811.553	1.816.832
2020	54.746	933.344	797.691	1.785.781
2021	53.847	917.053	783.826	1.754.726
2022	52.950	900.757	769.959	1.723.667

Note: Omkostningerne er opgjort i kr. og er endelig til og med 2017 og estimeret for 2018 og frem. Opdatering sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om reguleringspris.

Nedenfor angives, hvor meget Thy Mors' reguleringspris forhøjes for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. § 2, nr. 20, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen.

TABEL 3 | TILLADTE STIGNINGER I THY-MORS'S REGULERINGSPRIS 2011-2022

År	2011	2015	2016	TOTAL
2011	0.004	-	-	0.004
2012	0.013	-	-	0.013
2013	0.012	-	-	0.012
2014	0.012	-	-	0.012
2015	0.012	0.169	-	0.182
2016	0.012	0.211	0.146	0.370
2017	0.012	0.203	0.173	0.388
2018	0.012	0.199	0.170	0.381

¹ <http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2010/opdateringen-af-den-oekonomiske-model-for-noedvendige-nyinvesteringer/>

2019	0.011	0.196	0.167	0.375
2020	0.011	0.193	0.165	0.368
2021	0.011	0.189	0.162	0.362
2022	0.011	0.186	0.159	0.356

Note: Reguleringsprisforhøjelsen er i øre/kWh og er endelig til og med 2017 og estimeret fra 2018 og frem. Opdatering sker automatisk i forbindelse med Sekretariatet for Energitilsynets løbende udmeldinger om indtægtsrammer.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af Thy-Mors indsendte oplysninger er korrekte.

Sekretariatet er ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med samgravning er markeds-mæssige, jf. elforsyningslovens § 46.

Sekretariatet gør opmærksom på, at i henhold til indtægtsrammebekendtgørelse 1594/2017 § 50, stk. 5, skal ansøgninger om forhøjelse af reguleringspriser være modtaget af Energitilsynet senest sammen med årsrapporten for 2017, for så vidt angår årene før 2017, og senest sammen med reguleringsregnskabet for 2018 for så vidt angår året 2017.

Til orientering skal der for fremtidige ansøgninger vedr. nødvendige nyinvesteringer, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober 2008, fremsendes dokumentation for kassationsværdi.

Det er også altid muligt at indhente yderligere information og få svar på spørgsmål ved henvendelse til undertegnede eller generelt til Sekretariatet for Energitilsynet på post@energitilsynet.dk eller telefon 41 71 54 00.

KLAGEVEJLEDNING

Eventuel klage over afgørelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal inden fire uger fra modtagelsen af denne afgørelse skriftligt indgives til:

Energiklagenævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf: +45 72 40 56 00
E-mail: ekn@naevneneshus.dk

Energiklagenavnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs mere på klagenavnets hjemmeside, www.ekn.dk, under menuen "Klagebehandling".

BILAG

Bilag 1: Økonomiske modeller:
1.1_Oekonomisk_model_2011_1804713
1.2_Oekonomisk_model_2015_1804834
1.3_Oekonomisk_model_2016_18-05746

Bilag 2: Retsgrundlag

Med venlig hilsen

Bettina Aagaard Vester
Fuldmægtig
Tlf. 41 71 43 15
BEVE@energitilsynet.dk